

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αγία Παρασκευή 08/072014
Αρ. Πρωτ.:27029

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **19 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 240 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση καθολικού ασφαλοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **25-06-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **24113/20-06-2014** έγγραφη πρόσκληση της **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπράμη Μ., Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Δάβαρη Ε.
3. Αλεφαντής Δ.
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
5. Παπαδοπούλου Ε.
6. Ησαΐας Σ.
7. Τσιαμπάς Κ.
8. Κωστόπουλος Τ.
9. Παπασπύρος Σ.
10. Κωνσταντακόπουλος Ε.
11. Καζάκος Γ.
12. Κρητικίδης Κ.
13. Γαβράς Μ.
14. Σιδέρης Ι.
15. Σταθόπουλος Ι.
16. Γκιζιώτης Α.
17. Φωτεινού Ζ.
18. Μουχτούρη Γ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λέκκας Δ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Καψοκεφάλου Ε.
4. Σάρκουλας Β.
5. Παύλου Ι.
6. Πανουσοπούλου Δ.
7. Γιαννακόπουλος Β.
8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
9. Γουργούλης Ι.
10. Βλάχος Γ.
11. Μουστόγιαννης Α.
12. Αλεξόπουλος Φ.
13. Κουβόπουλος Κ.
14. Τσιμπουκάκης Γ.
15. Γάκη Α.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., Βλάχος Γ., Παναγόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Φ.
2. Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ., Αλεφαντής Δ.
3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γαβράς Μ.
5. Κατά την ψηφοφορία των 7^{ου} 8^{ου} και 9^{ου} Η.Δ. θεμάτων απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Φωτεινού Ζ.
6. Ομόφωνα προτάθηκε να συζητηθεί το 11^ο θέμα έναντι του 10^{ου} Η.Δ. θέματος.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Πανουσσοπούλου Δ.
8. Πριν την ψηφοφορία του 11^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δάβαρη Ε.
9. Μετά την ψηφοφορία του 11^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Παναγόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Φ.
10. Πριν την ψηφοφορία του 23^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σιδέρης Ι.

Επί του 9^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση καθολικού ασφαλοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η υπ' αριθμ. 37/2013 μελέτη του παραπάνω έργου, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγ. Παρασκευής και είναι προϋπολογισμού 269.999,99 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 50.487,80 €

1.2 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ .

1.3 Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 12/11/2013 και προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο εργολήπτης Νικόλαος Γραικούσης, που προσέφερε έκπτωση 53%, με σύνολο οικονομικής προσφοράς 103.170,73 €, χωρίς το ΦΠΑ.

1.4 Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 359/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Δημητρίου και ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε υπέρ του εργολήπτη Νικολάου Γραικούσης.

1.5 Αναλυτικά η δαπάνη είναι: για εργασίες 75.198,75 €, για Γ.Ε +Ο.Ε 18%, 13.535,78 €, για απρόβλεπτα 15%, 13.310,18 €, για πρόβλεψη αναθεώρησης 1.126,02 € και για δαπάνη ΦΠΑ 23%, 23.729,27 €.

1.6 Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 09/04/2014 και η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου προσδιορίστηκε σε δώδεκα (12), μήνες, ήτοι έως τις 09/04/2015.

Η παρούσα εργολαβία αφορά την συντήρηση του ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών του Δήμου, με κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, μετά από φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτοτάπητα.

2. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Για το εν λόγω έργο συντάσσεται ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, ο οποίος είναι και Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, αναλύεται ως εξής:

3.1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	75.198,75 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	13.535,78 €
Απρόβλεπτα	13.310,18 €
Αναθεώρηση	1.126,02 €
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	103.170,73 €
Δαπάνη ΦΠΑ	23.729,27 €
Συνολική δαπάνη	126.900,00 €

3.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	86.443,25 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	15.559,79 €
Απρόβλεπτα	41,67 €
Αναθεώρηση	1.126,02 €
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	103.170,73 €
Δαπάνη ΦΠΑ	23.729,27 €
Συνολική δαπάνη	126.900,00 €

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση τους.

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό των 102.044,71 €, με αποτέλεσμα, ουδεμία μεταβολή να επέρχεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Συνολικά, η δαπάνη για τον 1^ο Α.Π.Ε ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. & Γ.Ε. των απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των 103.170,73 €, ακριβώς όπως και στην αρχική συνολική δαπάνη.

Δηλαδή ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Μετά από τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντων των κ.κ.Σιδέρη Ι., Σταθόπουλου Ι., Βλάχου Γ., Αλεξόπουλου Φ. και Γκιζιώτη Φ. που δήλωσαν «λευκό»
κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση καθολικού ασφαλοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013» σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **240 / 2014.***

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία Μπράμη

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα Μέλη

Δάβαρη Ε., Κωβαίος-Ντούσκος Ν., Παπαδοπούλου Ε.,
Ησαΐας Σ., Τσιαμπάς Κ., Κωστόπουλος Τ., Παπασπύρος Σ.,
Κωνσταντακόπουλος Ε., Καζάκος Γ., Γαβράς Μ., Σιδέρης Ι.,
Σταθόπουλος Ι., Γκιζιώτης Α., Φωτεινού Ζ., Μουχτούρη Γ.,
Λέκκας Δ., Καψοκεφάλου Ε., Βλάχος Γ., Παναγόπουλος Γ.,
Αλεξόπουλος Φ. , Μουστόγιαννης Α.

Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης απόφασης

1. Τμήμα έργων υποδομής (Νεκτάριος Σκάνδαλος) (1)
2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)