



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **03/02/2015**
 Αρ. Πρωτ.:3236

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **02 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 15 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου
 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **28-01-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2193 / 23-01-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
7. **Κονταξής** Δημήτριος
8. **Λογοθέτης** Ιωάννης
9. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
10. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
11. **Γκόνης** Παναγιώτης
12. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
13. **Ψύλλα** Στυλιανή
14. **Γιώτσας** Σπυρίδων
15. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
16. **Ζορμπάς** Βασίλειος
17. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
18. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
19. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
20. **Αλεξίου** Σπυρίδων
21. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
22. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
23. **Μυλωνάκης** Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Γκιοκά** Τερψιχόρη
4. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
5. **Βοσαντζόγλου** Ιωάννης
6. **Κολώνια** Χρύσα
7. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
8. **Ησαΐας** Σωτήριος
9. **Λέκκας** Διονύσιος
10. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Κολώνια Χ. και Κοντοπούλου Μ.
2. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Σταθουλοπούλου Β. και ο κ. Λέκκας Δ.
3. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Γκιοκά Τ. και ο κ. Παπασταθάκης Α.
4. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Κοντοπούλου Μ. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Μυλωνάκης Ι. και Γκόνης Π.
5. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιοκά Τ.
6. Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Αλεξίου Σ. και Μουστογιαννης Α.
7. Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 5^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Παπαγεωργίου Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 15^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.

Επί του 8^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 29/2013 συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 172.000,00 € με Φ.Π.Α. 23%
2. Με την υπ' αριθμ. 268/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και η έγκριση της μελέτης του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 324/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότη με μέση προσφερθείσα έκπτωση 45% και με τη οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
4. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 46287/02-12-2013 έγγραφο του Δήμου, διαβιβάστηκε η ως απόφαση της οικονομικής επιτροπής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
5. Με την υπ' αριθμ. 65297/53183/11-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Με την υπ' αριθμ. 386/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
7. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 49770/24-12-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ' αριθμ. 268/2013 και 386/2013 αποφάσεις της Οικονομικής και εκλήθη στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της Σύμβασης.

8. Με την υπ' αριθμ. 256/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμευτήκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
9. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 16-01-2014 με αριθμ. πρωτ. 1765.
10. Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7333.19 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014.
11. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 16-01-2015.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο Ανάδοχος με το υπ'αρ.47957/22-12-2014 έγγραφό του αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των συμβατικών του εργασιών κατά έξι (6) μήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- Το αντικείμενο του έργου αφορά σε επούλωση φθορών (λακκούβες) που προκύπτουν από τυχαίους παράγοντες και σε άμεση συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες.
- Μέχρι σήμερα δεν είχαν προκύψει σημαντικά προβλήματα αλλά μετά τις σημαντικές και πολλαπλές βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις, έχουν δημιουργηθεί φθορές που χρειάζονται επισκευή.
- Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην μέση της χειμερινής περιόδου και ως εκ τούτου θα δημιουργηθούν νέες φθορές που θα απαιτηθεί η επισκευή τους
- Το έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 40,00%.

Προτείνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2013», κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως την 16/7/2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη Α. που ψήφισε αρνητικά

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2013», κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως την 16/07/2015, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 15 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Σιδέρης Ιωάννης, Γκιόκα Τερψιχόρη,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος,
Λογοθέτης Ιωάννης, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Σταθουλοπούλου Βασιλική.
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Ψύλλα Στυλιανή,
Γιώτσας Σπυρίδων, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Ζορμπάς Βασίλειος, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,
Λέκκας Διονύσιος, Γκιζιώτης Ανδρέας,
Κολώνια Χρύσα, Παπασταθάκης Αθανάσιος,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων.**