



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **03/02/2015**  
 Αρ. Πρωτ.:3243

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **02 / 2015** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 20 / 2015**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013».*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **28-01-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2193 / 23-01-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
7. **Κονταξής** Δημήτριος
8. **Λογοθέτης** Ιωάννης
9. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
10. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
11. **Γκόνης** Παναγιώτης
12. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
13. **Ψύλλα** Στυλιανή
14. **Γιώτσας** Σπυρίδων
15. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
16. **Ζορμπάς** Βασίλειος
17. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
18. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
19. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
20. **Αλεξίου** Σπυρίδων
21. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
22. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
23. **Μυλωνάκης** Ιωάννης

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
4. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
5. **Βοσαντζόγλου** Ιωάννης
6. **Κολώνια** Χρύσα
7. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
8. **Ησαΐας** Σωτήριος
9. **Λέκκας** Διονύσιος
10. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Κολώνια Χ. και Κοντοπούλου Μ.
2. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Σταθουλοπούλου Β. και ο κ. Λέκκας Δ.
3. Πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Γκιοκά Τ. και ο κ. Παπασταθάκης Α.
4. Πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Κοντοπούλου Μ. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Μυλωνάκης Ι. και Γκόνης Π.
5. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιοκά Τ.
6. Μετά την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Αλεξίου Σ. και Μουστόγιαννης Α.
7. Πριν την ψηφοφορία του 3<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 5<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Παπαγεωργίου Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 15<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.

**Επί του 13<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Πετσατώδη Ε. να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:****Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 19-01-2010.
- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Δ.Ε Κουτρουλάκη Ευαγγελία που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (13,00%) επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 13/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 03-04-2014 με αρ. πρωτ. 2526 για συνολικό τίμημα 87.000,03€ εκ των οποίων 51.074,49 € ευρώ για εργασίες 9.193,41€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 9.040,19€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 1.423,64€ και για Φ.Π.Α. 23% 16.268,30 €.
- Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 03-04-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.

**Β. 1ος Τακτ. Α.Π.Ε.**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις τακτοποιώντας τις ποσότητες όπως αυτές πρόέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Τακτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

**1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	51.074,49 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	9.193,41 Ευρώ
Απρόβλεπτα	9.040,19 Ευρώ

Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	1.423,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	70.731,73 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	16.268,30 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	87.000,03 Ευρώ

## 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Τ. Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	58.708,47 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 28%	10.567,52 Ευρώ
Απρόβλεπτα	0,00 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	1.423,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	70.699,63 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	16.260,91 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	86.960,54 Ευρώ

Η δαπάνη της πρώτης ομάδας εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ» παρουσιάζει αύξηση κατά το ποσό των 418,41 €, η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Η δαπάνη της δεύτερης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» παρουσιάζει αύξηση κατά το ποσό των 7.215,58 €, η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1<sup>ου</sup> ΤΑΚΤ. ΑΠΕ έχουμε :

### 1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>	Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
αφαιρείται έκπτωση 13%	22.359,50	22.840,42	480,92
	2.906,74	2.969,25	62,51
	<b>19.452,77</b>	<b>19.871,17</b>	<b>418,41</b>

### 2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

<u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>	Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
αφαιρείται έκπτωση 13%	36.346,80	44.640,58	8.293,78
	4.725,08	5.803,28	1078,20
	<b>31.621,72</b>	<b>38.837,30</b>	<b>7.215,58</b>

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Τακτ. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά 32,10 € ήτοι ποσοστό 0,0463%.

**Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :**

- 1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως προέκυψαν κατά το πέρας του έργου .
- 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.  
Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .  
Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .  
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως

το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.)

Για τους παραπάνω λόγους :

### **Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε**

1) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013».

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

**ομόφωνα**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 20 / 2015*

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Γεράσιμος Βλάχος**

### **Τα Μέλη**

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,  
Σιδέρης Ιωάννης, Γκιόκα Τερψιχόρη,  
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος,  
Λογοθέτης Ιωάννης, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,  
Ρεμπούτσικα Μαρία, Σταθουλοπούλου Βασιλική,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Ψύλλα Στυλιανή,  
Γιώτσας Σπυρίδων, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,  
Λέκκας Διονύσιος, Γκιζιώτης Ανδρέας,  
Κολώνια Χρύσα, Παπασταθάκης Αθανάσιος,  
Παπαγεωργίου Σπυρίδων.**