



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/νση : Λ. Μεσογείων 415-417
Τ.Κ. 15343
Τηλ : 213 2004501
Φαξ. : 213 2004531
E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

Αγία Παρασκευή 27 / 01 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 2443

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληροφορίες : κ. Αργ. Μαυρομαράς
Τηλ : 2132004521
Φαξ. : 2132004513
E-mail: a.mauromaras@agiaparaskevi.gr

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013».

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 19-01-2010.
- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Δ.Ε Κουτρουλάκη Ευαγγελία που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (13,00%) επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 13/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 03-04-2014 με αρ. πρωτ.2526 για συνολικό τίμημα 87.000,03€ εκ των οποίων 51.074,49 € ευρώ για εργασίες 9.193,41€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 9.040,19€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 1.423,64€ και για Φ.Π.Α. 23% 16.268,30 €.
- Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 03-04-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.

B. 1ος Τακτ. Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις τακτοποιώντας τις ποσότητες όπως αυτές πρόέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Τακτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

| | |
|----------------------------|----------------|
| Δαπάνη συμβατικών εργασιών | 51.074,49 Ευρώ |
| ΓΕ + ΟΕ 18% | 9.193,41 Ευρώ |
| Απρόβλεπτα | 9.040,19 Ευρώ |

| | |
|---|----------------|
| Απολογιστικά ασφάλτου | 0,00 Ευρώ |
| Αναθεώρηση | 1.423,64 Ευρώ |
| Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. | 70.731,73 Ευρώ |
| Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% | 16.268,30 Ευρώ |
| Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) | 87.000,03 Ευρώ |

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Τ. Α.Π.Ε.

| | |
|---|----------------|
| Δαπάνη συμβατικών εργασιών | 58.708,47 Ευρώ |
| ΓΕ + ΟΕ 28% | 10.567,52 Ευρώ |
| Απρόβλεπτα | 0,00 Ευρώ |
| Απολογιστικά ασφάλτου | 0,00 Ευρώ |
| Αναθεώρηση | 1.423,64 Ευρώ |
| Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. | 70.699,63 Ευρώ |
| Δαπάνη Φ.Π.Α. 23% | 16.260,91 Ευρώ |
| Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%) | 86.960,54 Ευρώ |

Η δαπάνη της πρώτης ομάδας εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ» παρουσιάζει αύξηση κατά το ποσό των 418,41 € , η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Η δαπάνη της δεύτερης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» παρουσιάζει αύξηση κατά το ποσό των 7.215,58 € , η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1^{ου} ΤΑΚΤ. ΑΠΕ έχουμε :

1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| <u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u> | Συμβατική δαπάνη | Δαπάνη 1 ^{ου} ΑΠΕ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| αφαιρείται έκπτωση 13% | 22.359,50 | 22.840,42 | 480,92 |
| | 2.906,74 | 2.969,25 | 62,51 |
| | 19.452,77 | 19.871,17 | 418,41 |

2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| <u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u> | Συμβατική δαπάνη | Δαπάνη 1 ^{ου} ΑΠΕ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| αφαιρείται έκπτωση 13% | 36.346,80 | 44.640,58 | 8.293,78 |
| | 4.725,08 | 5.803,28 | 1078,20 |
| | 31.621,72 | 38.837,30 | 7.215,58 |

Ο παρών 1^{ος} Τακτ. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά 32,10 € ήτοι ποσοστό 0,0463%.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

- 1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως προέκυψαν κατά το πέρας του έργου .
- 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της

δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.)

Για τους παραπάνω λόγους :

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

1) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013».

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) | (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) | (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) | (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) | (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) | (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) |
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Α. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: Φ.ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: (<i>Ονοματεπώνυμο</i>) Ε.ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Ε.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ |
| Ημερ/νία: | Ημερ/νία: | Ημερ/νία: | Ημερ/νία: | Ημερ/νία: | Ημερ/νία: |

Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης

1. Νεκτάριο Σκάνδαλο Τμήμα Έργων
Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)
2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)