



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.02.02 13:22:46
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 67Α3Ω6Υ-ΨΞΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 02-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 2963

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **3 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 12/ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **28-01-2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20.00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **1898/22.01.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -19- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Κονταξής Δημήτριος
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Γκιόκα Τερψιχόρη
6. Γκόνης Παναγιώτης
7. Ψύλλα Στυλιανή
8. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
9. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Γιώτσας Σπυρίδων
12. Λογοθέτης Ιωάννης
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
16. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
17. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
18. Μπαλτόπουλος Ιωάννη
19. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπασταθάκης Αθανάσιος
2. Ησαΐας Σωτήριος
3. Αλεξίου Σπυρίδων
4. Λέκκας Διονύσιος
5. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
6. Φωτεινού Ζωή
7. Ρεμπούτσικα Μαρία
8. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
9. Κολώνια Χρύσα
10. Ζορμπάς Βασίλειος
11. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
12. Σιδέρης Ιωάννης
13. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
14. Κοντοπούλου Μαρία

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθε ο κ. Ζορμπάς Β.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι κ.κ Παπασταθάκης Α., Σιδέρης Ι., Γιαννακόπουλος Β., Ησαΐας Σ., και οι κ.κ.. Φωτεινού Ζ. και Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ Γιώτσας Σ., Μουστόγιαννης Α. και Μπαλτόπουλος Ι.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Παπασταθάκης Α. και Βοσταντζόγλου Ι. και η κ. Φωτεινού Ζ.
5. Το 2^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ. και οι κ.κ. Καφοκεφάλου Ε., Γκίοκα Τ. και Σταθουλοπούλου Β.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 4^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β. και Μυλωνάκης Ι.
8. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία.
9. Ομόφωνα προτάσσεται το 6^ο Η.Δ θέμα του 5^{ου} Η.Δ. θέματος.

Επί του 5^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για τη «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έργο είχε προϋπολογισμό μελέτης 950.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% και δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 23-12-2014. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 70,88% επί των τιμών του τιμολογίου. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 04/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 06/07/2015 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 276.677,32 € εκ των οποίων 162.468,63 € ευρώ για εργασίες 29.244,35 € για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 28.756,95 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 4.470,98 € και για Φ.Π.Α. 23% 51.736,41 €. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 06-07-2015 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 4 μήνες.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και τακτοποιώντας ποσότητες που πρόέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Για τον 1^ο ΑΠΕ συντάχθηκε και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ στο οποίο περιλαμβάνονται νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	162.468,63 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	29.244,35 Ευρώ
Απρόβλεπτα	28.756,95 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	4.470,98 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	224.940,91 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	51.736,41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	276.677,32 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	186.838,92 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	33.631,01 Ευρώ
Απρόβλεπτα	0,00 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	4.470,98 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	224.940,91 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	51.736,41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	276.677,32 Ευρώ

Στον παρόντα **1^ο Α.Π.Ε.**, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το **Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%** και τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό των **224.940,91 €**, με αποτέλεσμα, **ουδεμία** μεταβολή να επέρχεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Συνολικά, η δαπάνη για τον **1^ο Α.Π.Ε** ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. & Γ.Ε. των απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των **224.940,91 €**, ακριβώς όπως και στην αρχική συνολική δαπάνη.

Δηλαδή ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

- 1) Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
- 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους:

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

- 1) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».

Το Δημοτικό Συμβούλιο*Λαμβάνοντας υπόψη ότι:*

- 1) Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
- 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- 4) Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
- 5) Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Ομόφωνα**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **12/ 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Σιδέρης Ιωάννης ,
 Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
 Κονταξής Δημήτριος, Λογοθέτης Ιωάννης,
 Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόννης Παναγιώτης,
 Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Ψύλλα Στυλιανή,
 Ησαΐας Σωτήριος, Γκιζιώτης Ανδρέας**