

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγία Παρασκευή 08/07/2014  
Αρ. Πρωτ.: 27030

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **19 / 2014** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 241 / 2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> και τακτοποιητικού ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της «παροχής εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφάλειας στο κτίριο επί της οδού Ερμού 76 (Γιαβάσειο)».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **25-06-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **24113/20-06-2014** έγγραφη πρόσκληση της **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μπράμη Μ., Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Δάβαρη Ε.
3. Αλεφαντής Δ.
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
5. Παπαδοπούλου Ε.
6. Ησαΐας Σ.
7. Τσιαμπάς Κ.
8. Κωστόπουλος Τ.
9. Παπασπύρος Σ.
10. Κωνσταντακόπουλος Ε.
11. Καζάκος Γ.
12. Κρητικίδης Κ.
13. Γαβράς Μ.
14. Σιδέρης Ι.
15. Σταθόπουλος Ι.
16. Γκιζιώτης Α.
17. Φωτεινού Ζ.
18. Μουχτούρη Γ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Λέκκας Δ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Καψοκεφάλου Ε.
4. Σάρκουλας Β.
5. Παύλου Ι.
6. Πανουσοπούλου Δ.
7. Γιαννακόπουλος Β.
8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
9. Γουργούλης Ι.
10. Βλάχος Γ.
11. Μουστόγιαννης Α.
12. Αλεξόπουλος Φ.
13. Κουβόπουλος Κ.
14. Τσιμπουκάκης Γ.
15. Γάκη Α.

## ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., Βλάχος Γ., Παναγόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Φ.
2. Μετά την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ., Αλεφαντής Δ.
3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γαβράς Μ.
5. Κατά την ψηφοφορία των 7<sup>ου</sup> 8<sup>ου</sup> και 9<sup>ου</sup> Η.Δ. θεμάτων απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Φωτεινού Ζ.
6. Ομόφωνα προτάθηκε να συζητηθεί το 11<sup>ο</sup> θέμα έναντι του 10<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Πανουσσοπούλου Δ.
8. Πριν την ψηφοφορία του 11<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δάβαρη Ε.
9. Μετά την ψηφοφορία του 11<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Παναγόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Φ.
10. Πριν την ψηφοφορία του 23<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σιδέρης Ι.

### Επί του 11<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> και τακτοποιητικού ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της «παροχής εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο επί της οδού Ερμού 76 (Γιαβάσειο)» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η μελέτη με αριθμό 36/2013 που αφορά τις υπηρεσίες – εργασίες «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού Ερμού 76 Γιαβάσειο», συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 233.512,45 € με Φ.Π.Α. 23%.
2. Με το με αρ. πρωτ. 30945/06-08-2013 κατατέθηκε η οικονομική προσφορά από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Με την υπ' αρ. 212/2013 (ΑΔΑΜ : 13REQ0011592800 2013-08-27) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίσθηκε η απευθείας ανάθεση των εργασιών – υπηρεσιών με Π.Δ. 28/80 με ποσοστό έκπτωσης 2%, στην Τεχνική Εταιρεία «Γ. Μολυμπάκης & Σια Ε.Ε.»
4. Με την με αρ. 42931/35378/08-08-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η νομιμότητα της άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
5. Με την με αρ. 272/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής εγκρίθηκε η 14<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013 και εγράφηκε πίστωση ποσού 228.842,20 με Κ.Α. 7331.55 και με τίτλο «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού Ερμού 76 Γιαβάσειο».

- 
6. Με την με αρ. 227/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκε πίστωση για τον Κ.Α. 30.7331.55 με τίτλο «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού Ερμού 76 Γιαβάσειο»
  7. Οι εργασίες εκτελέστηκαν βάσει του υπ' αριθμ. 36600/24-09-13 συμφωνητικού με ποσό συμφωνητικού 228.842,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
  8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των Υπηρεσιών – εργασιών ήταν για τρεις (3) μήνες μέχρι την 24-12-2013, με την με αρ. 15/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 1<sup>η</sup> παράταση μέχρι την 4-3-2014, με την με αρ. 134/2014 Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 2<sup>η</sup> παράταση μέχρι την 26-5-2014 και με την με αρ. 223/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 3<sup>η</sup> παράταση μέχρι την 26-6-2014. Οι υπηρεσίες – εργασίες ολοκληρώθηκαν την 26-6-2014.

Ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός πίνακας – Τακτοποιητικός συντάχθηκε για να τακτοποιήσει, συμπεριλάβει, τροποποιήσει και συμπληρώσει τις ποσότητες επιμέρους υπηρεσιών - εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσής τους.

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και Τακτοποιητικός με συνολική δαπάνη 228.732,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. παρουσιάζει μείωση κατά 110,02 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη ποσού 228.842,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

#### **1. Αναλυτικότερα οι νέες τιμές μονάδος εργασιών είναι :**

**NT1:** Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών -τοπογραφικό διάγραμμα, αποτυπώσεις των δύο όψεων, στατική μελέτη αντιστήριξης (σχέδια, υπολογισμοί)- και η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ήτοι:

1. άδειες κατάληψης οδοστρώματος της οδού Ερμού και της παρόδου Αγ. Ειρήνης από την Τροχαία Αθηνών
2. άδειες από το Α.Τ Ακροπόλεως για εργασία σε ώρες κοινής ησυχίας.
3. άδεια κατάληψης από το Δήμο Αθηναίων
4. άδεια ΟΑΣΑ επί της οδού Ερμού
5. άδεια αποκομιδής ακρήστων υλικών (ερείπια) από την εφορεία Νεωτέρων.
6. Έγκριση στατικής μελέτης από το Τμήμα Επικινδύνων της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων
7. Έγκριση της Γ' Κλασικής Εφορείας
8. πρόσληψη αρχαιολόγου και εργάτη ανασκαφής.

**NT2 :** Επένδυση κατακόρυφου επιφάνειας με λαμαρίνα πάχους 1χιλ.

**NT3 :** Επένδυση κατακόρυφου επιφάνειας με διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1 χιλ. και οπής 3Χ3 εκ.

**Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 παρακαλούμε :**

για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα -Τακτοποιητικού και του 1<sup>ου</sup> Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις υπηρεσίες - εργασίες με Π.Δ. 28/80 «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού Ερμού 76 Γιαβάσειο»

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.



### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80  
μειοψηφούντων των κ.κ. Γκιζιώτη Α., Σιδέρη Ι., Σταθόπουλου Ι., Βλάχου Γ.  
και Φωτεινού Ζ. που δήλωσαν «λευκό» και του  
κ. Αλεξόπουλου Φ. που ψήφισε αρνητικά

### **κατά πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα - Τακτοποιητικό και τον 1<sup>ο</sup> Κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις υπηρεσίες-εργασίες με Π.Δ. 28/80 «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού Ερμού 76 Γιαβάσειο» σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 241 / 2014.*

### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

### **Τα Μέλη**

### **Μαρία Μπράμη**

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Κωβαίος-Ντούσκος Ν., Παπαδοπούλου Ε.,  
Ησαΐας Σ., Τσιαμπάς Κ., Κωστόπουλος Τ.,  
Παπασπύρος Σ., Κωνσταντακόπουλος Ε.,  
Καζάκος Γ., Σιδέρης Ι., Σταθόπουλος Ι.,  
Γκιζιώτης Α., Φωτεινού Ζ., Μουχτούρη Γ., Λέκκας Δ.,  
Καψοκεφάλου Ε., Βλάχος Γ., Παναγόπουλος Γ.,  
Αλεξόπουλος Φ., Μουστόγιαννης Α., Πανουσοπούλου Δ.

### **Εσωτερική διανομή**

1. Ν. Θεοδωρίδης - Τμήμα Αρχ/κού  
Σχεδιασμού των Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας